

Τήνος, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 1684

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**για την ανάθεση, επίβλεψη, εκτέλεση και οριστική παραλαβή του Έργου****« Ανάπλαση Λιμένα Γαυρίου »**

Στην Τήνο, σήμερα την 24 -09 -2021, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

Του **Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου**, με ΑΦΜ 800300858 που εδρεύει στην Τήνο , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο κ. Γεώργιο Σανταμούρη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως **«Κύριος του Έργου»**

Του φορέα με την επωνυμία **Δήμος Άνδρου**, με ΑΦΜ 998239700, που εδρεύει στην Άνδρο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λοτσάρη, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας **«Φορέας Υλοποίησης»**

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) άρθρου 100 § 2 τ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.9 και 10 του Ν.4071/12 ΦΕΚ 85 Α και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4257/14 ΦΕΚ 93 Α, του άρθρου 74 του Ν.4483/17 ΦΕΚ107 Α και του άρθρου 179 του Ν. 4555/18 ΦΕΚ 133 Α.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 44.

Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α'/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού.

Το ΦΕΚ 854Δ'/06-08-1996 «Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζωνών παραλίας – καθορισμός ορίων παλαιού αιγιαλού στη θέση «Λιμάνι Γαυρίου» ν. Άνδρου Ν. Κυκλάδων»

Το υπ' αριθ. πρωτ. 60132/5395/07-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου

Το υπ' αριθ. πρωτ. Φ4/3/4047/03-10-2011 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων περί έγκρισης κατασκευής του έργου

Το υπ' αριθ. πρωτ. 12068/18-10-2011 έγγραφο της ΚΑ' Εφορείας Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων περί έγκρισης κατασκευής του έργου

Το υπ' αριθ. πρωτ. 4146/10-11-2011 έγγραφο της 2^{ης} Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περί έγκρισης κατασκευής του έργου
Τη με αρ. 39/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΨΦΟΡ07-Η5Φ) Απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου
Τη με αρ. 160/2021 ΑΔΑ Ψ8ΚΠΩΨΙ-8ΕΚ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνδρου
Τον προϋπολογισμό του έτους 2021 του ΔΛΤΤΑ
Την με αρ. πρωτ. Φ.858.7/156/194576/30-11-2020 σύμφωνη γνώμη ΓΕΝ
Την με αρ. πρωτ. 3113.6/57137/2021(ΑΔΑ ΩΝ1Α4653ΠΩ-ΘΣΕ) Απόφαση Υπ. Ναυτιλίας.
Την με αρ. Πρωτ. 34338/φ.4.3 ΔΤΕ Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί Έγκρισης του Έργου.
Το με Α.Π 44363/25-8-2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Κυκλάδων, περί προσυμβατικού ελέγχου της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου (Αποφ. 30/2021)

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου **"Ανάπλαση Λιμένα Γαυρίου"**

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υποδομών με προτεινόμενες επεμβάσεις που περιλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών στα παρακάτω σημεία:

**Βασικά
αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά
και παρεχόμενες
υπηρεσίες**

Στην παρούσα κατάσταση ο Λιμένας του Γαυρίου χρήζει πολλών και διάφορων επισκευών που παραθέτονται παρακάτω με σειρά προτεραιότητας.

1. Αντικατάσταση τσιμέντινου οδοστρώματος βορείου προβλήτας 1230,00μ2
2. Αντικατάσταση δεστρών βορείου προβλήτας
3. Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων και αποπεράτωση περίφραξης λιμένα
4. Αντικατάσταση ελαστικών προσκρουστήρων
5. Τοποθέτηση ανεμοπετασμάτων στα στέγαστρα αναμονής επιβατών
6. Τοποθέτηση αγωγών και φρεατίων για μελλοντική τοποθέτηση Pillar στην βόρεια προβλήτα.

Λόγω της έλλειψης συντήρησης του Λιμένα Γαυρίου επί σειρά ετών, δημιουργήθηκαν μεγάλες και επικίνδυνες διαβρώσεις στο οδόστρωμα της βορείου προβλήτας καθώς επίσης και στα κιγκλιδώματα της περίφραξης του λιμένα και των στεγάστρων των επιβατών με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών καθώς και κίνδυνος να προκληθούν ζημιές στα οχήματα που μεταβιβάζονται στα πλοία.

Με τη μελέτη Ανάπλαση του Λιμένα Γαυρίου επιδιώκεται η αντικατάσταση του τσιμέντινου οδοστρώματος και των δεστρών της βορείου προβλήτας, η αντικατάσταση των ελαστικών προσκρουστήρων και των οξειδωμένων κιγκλιδωμάτων, η αποπεράτωση της περίφραξης του λιμένα, η τοποθέτηση αγωγών και φρεατίων για μελλοντική τοποθέτηση Pillar στην βόρεια προβλήτα και τέλος η τοποθέτηση ανεμοπετασμάτων στα στέγαστρα αναμονής επιβατών.

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό του Λιμένα Γαυρίου για την ομαλή και ασφαλή μεταβίβαση των επιβατών και των οχημάτων από και προς τα πλοία της γραμμής.

Στόχοι	<p>Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ως Κύριοι και Δευτερεύοντες στόχοι της παρέμβασης μπορούν να συνοψιστούν οι εξής:</p> <p>Κύριοι Στόχοι:</p> <p>Η αναβάθμιση των υποδομών που αναφέρθηκαν από πλευράς ασφάλειας και λειτουργικής άποψης .</p> <p>Δευτερεύοντες – Συμπληρωματικοί Στόχοι:</p> <p>Η αναβάθμιση των υπηρεσιών του Λιμενικού Ταμείου Άνδρου Τήνου στον λιμένα Γαυρίου της νήσου Άνδρου</p>
---------------	---

Χωροθέτηση	Το έργο χωροθετείται εντός του λιμένα Γαυρίου της Άνδρου
Αποδέκτες των υπηρεσιών	Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε ένα ευρύ φάσμα ωφελούμενων, που περιλαμβάνει όλους όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών του λιμένα, κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

Δεδομένου ότι:

ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει τεχνική επάρκεια για την σύναψη, τη εποπτεία και την επίβλεψη της δημόσιας σύμβασης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4412/2016, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο άρθρο 25 του ν. 2971/2001, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση όλων των ενεργειών προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο "**Ανάπλαση Λιμένα Γαυρίου**", σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 26/2019 θεωρημένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Άνδρου, για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την εκτέλεση όλων των ενεργειών για την έκδοση πάσης φύσεως μελετών και εγκρίσεων, αλλά και την εκτέλεση όλων των ενεργειών προκειμένου για την υλοποίηση του έργου, για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών (ενδεικτικά):

1. Ωρίμανση του Έργου(έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων εφόσον απαιτηθεί)
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Πράξης και υποέργων (εφόσον απαιτούνται)

4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
7. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
8. Εισηγείται την παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου, ο οποίος είναι και η Προϊσταμένη Αρχή του έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου τον έλεγχο και την εξέλιξη της εκτέλεσής του έργου ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Κύριος του Έργου, ως Προϊσταμένη Αρχή αναλαμβάνει:

- Να ενεργεί για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην υπ' αριθμ. 26/2019 θεωρημένη μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Άνδρου.
- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους αναδόχους
- Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του .
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου από ίδιους πόρους .
- Να εκδώσει τα εντάλματα πληρωμών και τις πληρωμές των λογαριασμών του έργου
- Να λαμβάνει ως Προϊσταμένη Αρχή τις απαραίτητες σύμφωνα με το ν.4412/2016 εγκρίσεις που αφορούν την εκτέλεση του έργου και την τροποποίηση της σύμβασης.
- Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
- Μεριμνά για την εγκατάσταση Τεχνικού Συμβούλου ώστε να διευκολύνει την επίβλεψη του έργου

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα της δημόσιας Σύμβασης.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. (Όπου υπάρχουν)
- Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στο Πράσινο Ταμείο και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. (άν απαιτηθεί)
- Να συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης
- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών , σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.

- Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. (εφόσον απαιτείται)
- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου. (όπου υπάρχουν)
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος- έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις.

ΑΡΘΡΟ 3 **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη του έργου στο ποσό των **426.413,39 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** εκ των οποίων 248.891,50€ αφορούν σε εργασίες, 44.800,47€ αφορούν σε ΓΕ και ΟΕ 18% του αναδόχου, 44.053,80€ αφορούν στα απρόβλεπτα, 6.041,24 5.200,00€ αφορούν στην πρόβλεψη για απολογιστική δαπάνη και 936,00€ αφορούν σε ΓΕ και ΟΕ 18% επί των απολογιστικών. Τέλος, 82.531,62€ αφορούν στην πληρωμή του ΦΠΑ 24 %. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Τα έξοδα θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του κυρίου του έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4 **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της (ανάρτηση ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και λήγει με την οριστική παραλαβή του Έργου και την παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και έχει διάρκεια σαράντα (40) μήνες.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες	2
Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του Έργου - Εγκρίσεις .	4
Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων	7
Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου	12

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή.	15
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	40

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Οι αναφερόμενες τμηματικές προθεσμίες είναι ενδεικτικές. Η συνολική προθεσμία σαράντα (40) μηνών δύναται να παραταθεί.

Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται, έως έξι (6) μήνες, με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη συνολική προθεσμία υλοποίησής της, θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου για να λάβει σχετική έγκριση από το ΥΝΑΝΠ.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Τήνο

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από¹ :

- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
- ένα υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Άνδρου

Οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης στην σχετική απόφαση έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης .

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

ΑΡΘΡΟ 6**ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ**

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7**ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Ο Φορέας Υλοποίησης **εκπροσωπεί** δικαστικώς και εξωδίκως τον κύριο του έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως τη λήξη της εντολής, αν στη σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 9**ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 10**ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 11**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστεθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 12

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της ή και τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου στο ΥΝΑΝΠ για να λάβει σχετική έγκριση.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου Γεώργιος Σανταμούρης	Ο Δήμαρχος Άνδρου Δημήτριος Λοτσάρης

